

MARCHE N° 2019047

Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot à Niort – Lots non structurants

Lot n°1 V.R.D

Avenant n°3

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST- BOISLIVEAU, 53, route de Saint Maixant, 79800 LA MOTHE SAINT HERAY, SIRET 432 257 814 000 33, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) :
.....

d'autre part,

Vu :

- le marché n° 2019047 relatif à ma requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot à Niort, Lot n°1 V.R.D, signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et les sociétés BOISLIVEAU TP (mandataire du groupement) et MIGNE TP AQUITAINE (co-traitant) et notifié le 28 février 2019 ;
- l'avenant de transfert n° 1 à ce marché, notifié le 02 juillet 2019 ;
- l'avenant n° 2 à ce marché augmentant l'avance, notifié le 01 juillet 2020 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites aux devis annexés.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du marché est modifié comme suit :

	Montant initial du marché HT	Montant de l'avenant n°1	Montant de l'avenant n°2	Montant de l'avenant n°3	Montant du marché après avenant n°3
Montant total HT	229 688, 84 €			6987,86	236 676,70 €
TVA 20%	45 937, 77 €	Pas de modification du montant du marché	Pas de modification du montant du marché	1 397,57 €	47 335,34 €
Montant total TTC	275 626, 61 €			8 385,43 €	284 012,04 €

ARTICLE 4 - ANNEXES

Le présent avenant comporte les deux annexes suivantes :

- Devis EIFFAGE route lot 1 VRD moins-value de 13 552,97 € HT ;
- Fiche travaux N°34 + devis EIFFAGE route plus-value de 20 540,83 € HT.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
Le titulaire

A Niort, le,
Le représentant légal de la CAN