

MARCHE N° 2019076

**Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot**

**Lot 7 Menuiserie aluminium**

Avenant n° 3

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du .....

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché, FRERE CONCEPT, 8 rue de l'Aumônerie, 85490 BENET, SIRET 508 777 935 000 26, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) : .....  
.....

d'autre part,

**Vu :**

- le marché n°2019076 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et FRERE CONCEPT et notifié le 28/03/2019 ;
- l'avenant n°1 au présent marché, notifié le 22/06/2020 ;
- l'avenant n°2 au présent marché, notifié le 29/10/2020 ;
- l'avis de la CAO en date du 25/01/2021 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du : .....

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis annexé.

**ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION**

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

**ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHÉ**

Le montant du marché est modifié comme suit :

	Montant initial du marché HT	Montant de l'avenant n°1	Montant de l'avenant n°2	Montant de l'avenant n°3	Montant du marché après avenants
<b>Montant total HT</b>	995 165, 88 €	24 923, 98 €	12 288, 10 €	33 313,61 €	1 065 691,57 €
<b>TVA 20%</b>	199 033, 18 €	4 984, 80 €	2 457, 62 €	6 662,72 €	213 138,31 €
<b>Montant total TTC</b>	1 194 1999, 06 €	29 908, 78 €	14 745, 72 €	39 976,33 €	1 278 829,88 €

**ARTICLE 4 - ANNEXES**

Le présent avenant comporte l'annexe suivante :

- Devis n°DV04278 en date du 12 janvier 2021.

**FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL**

A ....., le .....,  
Le titulaire

A Niort, le .....,  
Le représentant légal de la CAN