

MARCHE N°2019001

**Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot**

**Lot 09 : Cloisons sèches**

Avenant n° 2

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du .....

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché, SOCOBAT SARL, Route de Sauzé-Vaussais – ZA Le Grand Mouton, 79110 CHEF BOUTONNE, SIRET 402 313 357 000 61, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) : .....  
.....

d'autre part,

**Vu :**

- le marché n°2019001 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et SOCOBAT SARL et notifié le 16/01/2019 ;
- l'avenant n° 1 à ce marché, notifié le 11/06/2020 ;
- l'avis de la CAO en date du 25/01/2021 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du : .....

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations suivantes décrites au devis annexé.

**ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION**

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution.

**ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHÉ**

Le montant du marché est modifié comme suit :

	montant initial	montant de l'avenant 1	Montant de l'avenant 2	montant après avenants 1 et 2
Montant total HT	370 013,77 €	15 024,04 €	14 584,10 €	399 621,91 €
TVA 20,00%	74 002,75 €	3 004,81 €	2 916,82 €	79 924,38 €
Montant total TTC	444 016,52 €	18 028,85 €	17 500,92 €	479 546,29 €

**ARTICLE 4 - ANNEXES**

Le présent avenant comporte l'annexe suivante :

- Devis n°200580 en date du 16 juillet 2020.

**FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL**

A ....., le .....,  
Le titulaire

A Niort, le .....,  
Le représentant légal de la CAN